

รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโง๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปัญหาและอุปสรรค/งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีการปรับปรุง	สิ่งที่ต้องปรับปรุง
๑.ความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการ	๑.พัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร งาน ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	๑.กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่มีความ สอดคล้องกับฐานะการการเงินการคลัง อปท. ๒.กำหนดแผนงานติดตามการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างงบ ลงทุนเป็นรายเดือน ๓.จัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ลงทุนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นรายเดือน
๒.งานก่อสร้างมีงบการเงินเบิกตัดปีกรณีไม่สามารถลงนามก่อน หน้าผู้ผูกพันโครงการก่อสร้างได้	๑.พัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๓.จัดทำมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่มีความ สอดคล้องกับฐานะการการเงินการคลัง ของ อปท. ๒.กำหนดแผนการติดตามการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง งบ ลงทุนเป็นรายเดือน ๓.จัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบ ลงทุนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นรายเดือน ๔.สรุปรายงานจัดทำผลการติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค รวมถึงองค์ประกอบ อื่นที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เป็นรายปี เพื่อประชุม ร่วมกับฝ่ายอื่น เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงในการที่ ปฏิบัติงานด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ตลอดจนหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว